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 この資料は、広帯域移動無線アクセスシステムの高度化のための特定基地局の開設に関する指針

（以下「開設指針」という。）に基づき、ＵＱコミュニケーションズ株式会社から提出された四半期

報告(※)の概要をとりまとめ、確認の結果とともに公表するものである。 

※広帯域移動無線アクセスシステムの高度化のための特定基地局（2,625MHzを超え2,645MHz以下の周波数を使

用する特定基地局）の開設に関する計画（以下「開設計画」という。））に関する四半期報告。 

  



＜報告概要＞ 

１ サービスの状況 

 ＢＷＡサービスの契約数については、約416万契約である。下り速度150Mbpsを超

えるBWA（以下「高度BWA」という。）サービスについては、平成26年3月末のサービ

ス開始に向けて端末の開発等を進めているところ。 

 

２ 特定基地局の整備計画 

特定基地局数及び人口カバー率については、開設計画どおり順調に増加している

と認められる。また高度BWAに係る特定基地局数及び人口カバー率についても、開

設計画どおり順調に増加していると認められる。 

 

３ 安全・信頼性を確保するための対策 

 対象基地局に対する予備電源の設置については、工事業者作業のひっ迫等により

開設計画に対して遅延が生じる可能性がある。 

 

４ 電気通信事業の健全な発達と円滑な運営への寄与 

 ＭＶＮＯについては、従来のWiMAX方式のみによる提供先事業者数は64者であり、

従来のWiMAX方式及びWiMAX Release 2.1 Additional Elements方式による提供先事

業者数は12者である。 

 

５ 電波の能率的な利用の確保 

 開設計画に記載された技術の開発・運用について、開設計画どおり順調に取り組

んでいる。 

 

６ その他 

  特記事項はない。 

 

 
＜確認結果＞ 

 対象基地局に対する予備電源の設置については、開設計画に対する遅延を改善する

よう求めた。 


